Cronograma de atividades - UnB Idiomas											
Entrega	Descrição	Tarefa	Responsáveis	Revisores		Outubro N	lovembro	Dezembro		Janeiro	Fevereiro
<u> </u>		Definição da equipe	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	18/11	25/10 - 1	8/11				
1 (23/11)		Listas de sites avaliados	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	18/11 18/11	25/10 - 13 25/10 - 13					
	Planejamento	Site selecionado para o projeto da disciplina Ferramentas utilizadas no projeto	Artur Artur	Eric, Henrique	23/11		18/11 - 23/11				
		Processo de Design	Igor,Thiago	Artur	23/11		18/11 - 23/11				
		Metodologia Cronograma das atividades	Thiago Eric, Henrique	Eric Igor,Thiago	23/11 23/11		18/11 - 23/11 18/11 - 23/11				
		Gravação do vídeo de apresentação	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	23/11		22/11 - 23/11	<u></u>			
		Perfil do usuário	Igor, Henrique	Eric, Thiago Artur	06/12	_	23/11 - 07/12				
2 (07/12)	Perfil do usuário, Personas e Análise de tarefas	Personas	Eric, Thiago		06/12	_	23/11 - 07/12				
		Análise de tarefas: CNM-GOMS	Thiago	Igor, Henrique	06/12		23/11 - 07/12				
		Análise de tarefas: Análise Hierárquica de	Eric	Inna Handaria	00/40	_	20/44 07/42				
		Tarefas	EIIC	Igor, Henrique	06/12		23/11 - 07/12				
		Retrabalho: Planejamento e avaliação do site	Eric	Henrique	05/12		23/11 - 07/12				
		Retrabalho: Processo de design	Igor	Thiago	05/12	_	23/11 - 07/12				
		Retrabalho: Metodologia	Thiago	Eric	05/12	_	23/11 - 07/12				
		Retrabalho: Lista de sites avaliados	Thiago	Eric	05/12	_	23/11 - 07/12				
		Retrabalho: Cronograma	Eric	Igor, Henrique	05/12		23/11 - 07/12				
		Gravação do vídeo de apresentação	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	07/12	_	07/12				
	Principios Gerais de Projeto, Metas de usabilidade, Guia de Estilo	Princípios Gerais de Projeto	Thiago	Artur, Henrique	11/12	_		07/12 - 12/12			
		Metas de usabilidade	Igor, Eric	Thiago	11/12	_		07/12 - 12/12			
		Guia de Estilo	Artur, Henrique	Igor, Eric	11/12			07/12 - 12/12			
		Aspectos éticos	Igor	Artur, Henrique	11/12	_		07/12 - 12/12			
3 (12/12)						_					
		Atualização: Atas de reunião	Henrique	Eric	11/12	_		07/12 - 12/12			
		Atualização: Cronograma	Eric	Henrique	11/12	_		07/12 - 12/12			
		Retrabalho: Planejamento e avaliação do site	Eric	Henrique	11/12	_		07/12 - 12/12			
		Retrabalho: Metodologia	Eric	Thiago	11/12			07/12 - 12/12			
		Retrabalho: Lista de sites avaliados	Eric	Thiago	11/12	_		07/12 - 12/12			
		Retrabalho: Processo de design	Eric	Igor		_		07/12 - 12/12			
				<u> </u>	11/12	_		12/12			
		Gravação do vídeo de apresentação Planejamento da Avaliação da Análise de	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago		_			Ī		
	Planejamento: Storyboard e Análise de tarefas	Tarefas	Igor, Thiago	Eric, Henrique	13/12/2022	_		12/12 - 14/12			
		Planejamento da Avaliação do Storyboard	Henrique	Thiago, Igor, Artur	13/12/2022			12/12 - 14/12			
4 (14/12)		Planejamento do Relato dos resultados da	Artur	Eric, Henrique	13/12	_		12/12 - 14/12			
		avaliação da Análise de tarefas	Aitui	Elic, Herilique	13/12	_		12/12 - 14/12			
		Planejamento do Relato dos resultados da avaliação do Storyboard	Eric	Thiago, Igor, Artur	13/12			12/12 - 14/12			
		Atualização: Cronograma	Eric	Henrique	14/12	_		12/12 - 14/12			
		Gravação do vídeo de apresentação	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	14/12	_		14/12			
5 (21/12)	Resultados: Story Board, Análise de tarefas. Planejamento: Protótipo de Papel	Apresentação do Relato dos resultados da			20/12	_			14/12 - 21/12		
		avaliação do Storyboard e da Análise de tarefas	Thiago	Igor, Henrique	20/12	_			14/12 - 21/12		
		Protótipo de Papel	Artur, Eric	Thiago	20/12	_			14/12 - 21/12		
		Planejamento da avaliação e do relato dos resultados.	Igor, Henrique	Artur, Eric	20/12				14/12 - 21/12		
		Atualização: Atas de reunião	Henrique	Eric	20/12	_			14/12 - 21/12		
		, wasiizayao. / was ue reurilao	Hormquo		20/12	_					
		Gravação do vídeo de apresentação	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	21/12				21/12		
		Apresentação do Relato dos resultados da	Artur, Eric, Igor	Henrique, Thiago	10/01	_			02/0	1 - 11/01	
6 (11/01)	Resultados: Protótipo de baixa fidelidade. Planejamento: Protótipo de alta fidelidade	avaliação do protótipo de baixa fidelidade			:	_			02/0		
		Planejamento da Avaliação e do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta	Henrique, Thiago	Artur, Eric, Igor	10/01				02/0	1 - 11/01	
		fidelidade		,a., Lito, 1901	10.01				02/0		
		Atualização: Atas de reunião	Henrique	Eric	10/01	_			02/0	1 - 11/01	
		Gravação do vídeo de apresentação	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	11/01	_				11/01	
7	Verificação dos										
		Apresentação da Verificação dos artefatos	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	17/01					11/01 - 18/0	л
(40/04)	artefatos.										
(18/01)		Atualização: Atas de reunião	Henrique	Eric	17/01	_				11/01 - 18/0	11
		Gravação do vídeo de apresentação	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	18/01	_				18/01	
8 (25/01)	avaliação do protótipo de alta fidelidade.	Anrecentação do Polato dos recultados de									
		Apresentação do Relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	24/01						18/01 - 25/01
		Atualização: Atas de reunião	Henrique	Eric	24/01	- -					18/01 - 25/01
		Gravação do vídeo de apresentação	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	25/01	_					25/01
9 (01/02)	Projeto Final	Entrega dos slides e do link da apresentação	Author Esia Inc. House Til	Address Edge Land Hand	24/04						05/04 04/05
		do Projeto Final.	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	31/01						25/01 - 01/02
		Atualina a Sau Ata	Hanrique	Frie	24/04	_					05/01 01/01
		Atualização: Atas de reunião Gravação do vídeo de apresentação	Henrique Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	Eric Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	31/01 01/02	_					25/01 - 01/02 01/02
											