				Cronogram	na de atividades - U	nB Idioma <u>s</u>				
Entrega	Descrição	Tarefa	Responsáveis	Revisores	Data limite: Revisão		Dezembro	Jane	eiro	Fevereiro
<b>1</b> (23/11)		Definição da equipe	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	18/11	25/10 - 18/11				
	Planejamento	Listas de sites avaliados Site selecionado para o projeto da disciplina	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	18/11 18/11	25/10 - 18/11 25/10 - 18/11				
		Ferramentas utilizadas no projeto	Artur	Eric, Henrique	23/11	18/11 - 23/11				
		Processo de Design	lgor,Thiago	Artur	23/11	18/11 - 23/11				
		Metodologia	Thiago Eric, Henrique	Eric Igor,Thiago	23/11 23/11	18/11 - 23/11				
		Cronograma das atividades Perfil do usuário	Igor, Henrique	Eric, Thiago	06/12	18/11 - 23/11 23/11 - 07/12				
2 (07/12)	Perfil do usuário, Personas e Análise de tarefas	Personas	Eric, Thiago	Artur	06/12	23/11 - 07/12				
		Análise de tarefas: CNM-GOMS	Thiago	Igor, Henrique	06/12	23/11 - 07/12				
		Análise de tarefas: Análise Hierárquica de Tarefas	Eric	Igor, Henrique	06/12	23/11 - 07/12				
		Retrabalho: Planejamento e avaliação do site	Eric	Henrique	05/40	22/11 07/12				
		Retrabalho: Processo de design	lgor	Thiago	05/12 05/12	23/11 - 07/12 23/11 - 07/12				
		Retrabalho: Metodologia	Thiago	Eric						
		Retrabalho: Lista de sites avaliados	<del>-</del>	Eric	05/12	23/11 - 07/12				
			Thiago		05/12	23/11 - 07/12				
		Retrabalho: Cronograma	Eric	Igor, Henrique	05/12	23/11 - 07/12				
3 (12/12)		Princípios Gerais de Projeto	Thiago Igor, Eric	Artur, Henrique	11/12 11/12	<u> </u>	07/12 - 12/12			
		Metas de usabilidade	igoi, Elic	Thiago	11/12	<del>_</del>	07/12 - 12/12			
	Princípios Gerais de Projeto, Metas de usabilidade, Guia de Estilo	Guia de Estilo	Artur, Henrique	Igor, Eric	11/12	_	07/12 - 12/12			
		Aspectos éticos	lgor	Artur, Henrique	11/12	_	07/12 - 12/12			
		Atualização: Atas de reunião	Henrique	Eric	11/12	_	07/12 - 12/12			
		Atualização: Cronograma	Eric	Henrique	11/12		07/12 - 12/12			
		Retrabalho: Planejamento e avaliação do site	Eric	Henrique	11/12		07/12 - 12/12			
		Retrabalho: Metodologia	Eric	Thiago	11/12	_	07/12 - 12/12			
		Retrabalho: Lista de sites avaliados	Eric	Thiago		_	07/12 - 12/12			
		Datushalhar Duanana da dasima	File		11/12	<u> </u>	07/42 42/42			
		Retrabalho: Processo de design  Planejamento da Avaliação da Análise de	Eric	Igor	11/12	_	07/12 - 12/12			
4 (14/12)	Analise de taretas	Tarefas	Igor, Thiago	Eric, Henrique	13/12/2022	_	12/12 - 14/12			
		Planejamento da Avaliação do Storyboard	Henrique	Thiago, Igor, Artur	13/12/2022	_	12/12 - 14/12			
		avaliação da Análise de tarefas	Artur	Eric, Henrique	13/12	_	12/12 - 14/12			
		Planejamento do Relato dos resultados da avaliação do Storyboard	Eric	Thiago, Igor, Artur	13/12	_	12/12 - 14/12			
		Atualização: Cronograma	Eric	Henrique	14/12	_	12/12 - 14/12			
5 (02/01)	Resultados: Story Board, Análise de tarefas.	Apresentação do Relato dos resultados da avaliação do Storyboard e da Análise de tarefas	Thiago	Igor, Henrique	01/01		14	1/12 - 02/01		
	Planejamento: Protótipo de Papel	Protótipo de Papel	Artur, Eric	Thiago	01/01	_	14	1/12 - 02/01		
	·	Planejamento da avaliação e do relato dos resultados.	Igor, Henrique	Artur, Eric	01/01	_	14	1/12 - 02/01		
6 (11/01)	Resultados: Protótipo de baixa fidelidade. Planejamento: Protótipo de alta fidelidade	Apresentação do Relato dos resultados da avaliação do protótipo de baixa fidelidade	Artur, Eric, Igor	Henrique, Thiago	10/01	_		02/01 - 11/01		
		Planejamento da Avaliação e do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade	Henrique, Thiago	Artur, Eric, Igor	10/01	_		02/01 - 11/01		
7 (18/01)	Verificação dos artefatos.	Apresentação da Verificação dos artefatos	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	17/01	_			11/01 - 18/01	
8 (25/01)	Resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade.	Apresentação do Relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	24/01	_		_	18/01 - 2	25/01
9 (01/02)	Projeto Final	Entrega dos slides e do link da apresentação do Projeto Final.	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	31/01	_				25/01 - 01/02