				Cronogram	a de atividades - U	nB Idiom	as						
Entrega	Descrição	Tarefa	Responsáveis	Revisores	Data limite: Revisão		Novembro	Dezembro		Jan	eiro		Fevereiro
1 (23/11)	Dooonigao	Definição da equipe	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	18/11		/10 - 18/11	2020111010			<u> </u>		
		Listas de sites avaliados	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	18/11		/10 - 18/11						
	Planejamento	Site selecionado para o projeto da disciplina	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago		25/	[/] 10 - 18/11						
		Ferramentas utilizadas no projeto	Artur	Eric, Henrique	23/11		18/11 - 23/11						
		Processo de Design	Igor,Thiago	Artur	23/11	_	18/11 - 23/11						
		Metodologia	Thiago	Eric	23/11	_	18/11 - 23/11						
		Cronograma das atividades	Eric, Henrique	Igor,Thiago	23/11	_	18/11 - 23/11	7/42					
2 (07/12)	Perfil do usuário, Personas e Análise de tarefas	Perfil do usuário Personas	Igor, Henrique Eric, Thiago	Eric, Thiago Artur, Pedro	06/11 06/11	_	23/11 - 0 23/11 - 0						
		Análise de tarefas: CNM-GOMS	Thiago	Igor, Henrique	06/11	_	23/11 - 0						
		Análise de tarefas: Análise Hierárquica de Tarefas	Eric	Igor, Henrique	06/11	_	23/11 - 0	7/12					
		Retrabalho: Planejamento e avaliação do site	Eric	Henrique	05/11	_	23/11 - 0	17/12					
		Retrabalho: Processo de design	Igor	Thiago	05/11	_	23/11 - 0						
		Retrabalho: Metodologia	Thiago	Eric	05/11	_	23/11 - 0						
		Retrabalho: Lista de sites avaliados	Thiago	Eric	05/11		23/11 - 0						
		Retrabalho: Cronograma	Eric	Igor, Henrique	05/11	_	23/11 - 0						
		Princípios Gerais de Projeto	Pedro, Thiago	Artur, Henrique	11/12	_		07/12 - 12/12					
3 (12/12)	Princípios Gerais de Projeto, Metas de usabilidade, Guia de Estilo	Metas de usabilidade	Igor, Eric	Pedro, Thiago	11/12	_		07/12 - 12/12					
		Guia de Estilo	Artur, Henrique	Igor, Eric	11/12			07/12 - 12/12					
		Aspectos éticos	Igor	Artur, Henrique	11/12	_		07/12 - 12/12					
		Atualização: Atas de reunião	Henrique	Eric	11/2			07/12 - 12/12					
		Atualização: Cronograma	Eric	Henrique	11/2	_		07/12 - 12/12					
		Retrabalho: Planejamento e avaliação do site	Eric	Henrique	11/2			07/12 - 12/12					
		Retrabalho: Metodologia	Eric	Thiago	11/02	_		07/12 - 12/12					
		Retrabalho: Lista de sites avaliados	Eric	Thiago	11/02	_		07/12 - 12/12					
		Retrabalho: Processo de design	Eric	Igor	11/02			07/12 - 12/12					
4 (14/12)	Planejamento: Storyboard e Análise de tarefas	Apresentação do Planejamento da Avaliação	Thiago, Igor, Artur	Henrique, Eric, Pedro	13/12/2022				2/12 - 14/12				
		Relato dos resultados da avaliação do Storyboard e Análise de tarefas.	Henrique, Eric, Pedro	Thiago, Igor, Artur	13/12			1	2/12 - 14/12				
5 (02/01)	Resultados: Story Board, Análise de tarefas. Planejamento: Protótipo de Papel	Apresentação do Relato dos resultados da avaliação do Storyboard e da Análise de tarefas	Thiago, Pedro	Igor, Henrique	01/01	_		_	14/12 - 02/01				
		Protótipo de Papel	Artur, Eric	Thiago, Pedro	01/01	_			14/12 - 02/01	Ī			
		Planejamento da avaliação e do relato dos	Igor, Henrique	Artur, Eric	01/01	_			14/12 - 02/01	1			
6 (11/01)	Resultados: Protótipo de baixa fidelidade: Planejamento: Protótipo de alta fidelidade	resultados. Apresentação do Relato dos resultados da avaliação do protótipo de baixa fidelidade	Artur, Eric, Igor	Henrique, Thiago, Pedro	10/01	_				02/01 - 11/01			
			Henrique, Thiago, Pedro	Artur, Eric, Igor	10/01	_				02/01 - 11/01			
		individude			4704	_						1	
7 (18/01)	Verificação dos artefatos.	Apresentação da Verificação dos artefatos	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	17/01						11/01 - 18/01		
8 (25/01)	Resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade.	Apresentação do Relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	24/01	_						18/01 - 25/01	
9 (01/02)	Projeto Final	Entrega dos slides e do link da apresentação do Projeto Final.	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	Arthur, Eric, Igor, Henrique, Thiago	31/01								25/01 - 01/02